

Calendar	Activități	Rezultate	Colaborator – sarcini principale
<p><b>Măsură de pregătire</b></p> <p>01.12.09 – 28.02.2010</p> <p>Berlin 02/2010</p> <p>3 luni</p>	<p><b>Prezentarea proiectului:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Concretizarea obiectivului proiectului</li> <li>⇒ Concretizarea activităților</li> <li>⇒ Concretizarea problematicii</li> <li>⇒ Documentație pe site-ul web</li> <li>⇒ Cercetarea/analiza întreprinderilor care pot fi folosite ca exemple în Berlin/Regiunea Berlin</li> <li>⇒ Pregătirea vizitelor la întreprinderi</li> <li>⇒ Desfășurarea întâlnirii de deschidere la Berlin cu vizitele la întreprinderi/discuții ulterioare</li> <li>⇒ Documentarea rezultatelor</li> <li>⇒ Analiza rezultatelor (echipa de proiect) și discuții cu privire modul de acționare în viitor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Site-ul web este funcțional</li> <li>⇒ Obiectivul proiectului a fost identificat și verificat</li> <li>⇒ S-a derulat întâlnirea de deschidere, inclusiv primele vizite la întreprinderi</li> <li>⇒ Primele rezultate au fost analizate și documentate</li> <li>⇒ Partenerii au fost informați</li> </ul>	<p>Conducătorul de proiect Managerul de proiect Coordonatoarea de proiect</p> <p>Răspunzătorii de proiect ai partenerilor</p>
<p><b>Măsuri principale</b></p> <p>01.03.- 30.09.2010</p> <p>RO: 04/2010 AT: 06/2010 PL: 09/2010</p> <p>7 luni</p>	<p><b>Organizarea și desfășurarea celor trei workshop-uri regionale în România, Austria și Polonia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Discuții cu partenerii referitoare la cercetarea întreprinderilor, implicarea actorilor regionali și a experților</li> <li>⇒ Identificarea întreprinderilor</li> <li>⇒ Cercetări/discuții cu întreprinderile, etc. în țară</li> <li>⇒ Derularea celor trei workshop-uri regionale, inclusiv vizitarea întreprinderilor/discuții cu Beneficiarii și Furnizorii și mese rotunde cu experți și actori regionali</li> <li>⇒ Analiza proceselor</li> <li>⇒ Discuții despre transferabilitate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Întreprinderile folosite ca exemplu au fost implicate</li> <li>⇒ S-au desfășurat cele trei workshop-uri regionale</li> <li>⇒ Rezultatele au fost analizate și procesate</li> <li>⇒ Rețeaua a fost consolidată</li> <li>⇒ Dialogului social regional a fost extins</li> </ul>	<p>Conducătorul de proiect Managerul de proiect Coordonatoarea de proiect</p> <p>Răspunzătorii de proiect ai partenerilor Colaboratorii de proiect ai partenerilor</p>
<p><b>Măsuri finale, ulterioare</b></p> <p>01.10 – 30.11.2010</p> <p>Roma 10/2010</p> <p>2 luni</p>	<p><b>Întocmirea sintezei și derularea întâlnirii de încheiere Finalizarea proiectului</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Întocmirea sintezei pe baza discuțiilor cu partenerii</li> <li>⇒ Prezentarea sintezei în cadrul întâlnirii de încheiere</li> <li>⇒ Desfășurarea întâlnirii de încheiere în Italia și vizită la întreprindere, precum și discuții despre rezultate</li> <li>⇒ Discuții despre diseminarea ulterioară a rezultatelor</li> <li>⇒ Discuții despre activitatea ulterioară a rețelei pentru ocuparea forței de muncă</li> <li>⇒ Întocmirea raportului de proiect și a raportului financiar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Sinteza cu strategii de acționare și studii de caz din țările implicate a fost întocmită și este disponibilă pe site-ul web</li> <li>⇒ Întâlnirea de încheiere a fost organizată</li> <li>⇒ S-a sprijinit extinderea dialogului social regional în țările implicate</li> <li>⇒ Rețeaua pentru ocuparea forței de muncă a fost extinsă și consolidată</li> <li>⇒ Au fost purtate discuții cu privire la diseminarea rezultatelor și a colaborării viitoare</li> </ul>	<p>Conducătorul de proiect Managerul de proiect Coordonatoarea de proiect</p> <p>Răspunzătorii de proiect ai partenerilor Colaboratorii de proiect ai partenerilor</p>