

Zeitplan	Aktivitäten	Ergebnisse	Mitarbeiter - schwerpunktmäßig
Vorbereitungs- maßnahme 01.12.09 – 28.02.2010 Berlin 02/2010 3 Monate	Bekanntmachung des Projektes ⇒ Konkretisierung des Projektziels ⇒ Konkretisierung der Aktivitäten ⇒ Konkretisierung der Fragestellungen ⇒ Dokumentation auf der Website ⇒ Ermittlung/Recherchen von Beispielbetrieben in Berlin/Region ⇒ Vorbereitung der Betriebsbesichtigungen ⇒ Durchführung der Auftaktveranstaltung in Berlin mit anschließenden Betriebsbesichtigungen; Diskussion ⇒ Dokumentation der Ergebnisse ⇒ Analyse der Ergebnisse (Projektteam) und Absprachen bzgl. des weiteren Vorgehens	⇒ Website ist eingerichtet ⇒ Projektziel ist abgesprochen und abgestimmt ⇒ Auftaktveranstaltung incl. erster Betriebsbesichtigungen ist durchgeführt ⇒ Erste Ergebnisse sind analysiert und dokumentiert ⇒ Partner sind informiert	Projektleiter Projektmanager Projektkoordinatorin Projektverantwortliche der Partner
Haupt- maßnahmen 01.03.- 30.09.2010 RO: 04/2010 AT: 06/2010 PL: 09/2010 7 Monate	Organisation und Durchführung der drei Regionalworkshops in Rumänien, Österreich und Polen ⇒ Absprachen mit den Partnern bzgl. der Betriebsrecherchen, der Einbindung regionaler Akteure und von Experten ⇒ Ermittlung von Betrieben ⇒ Recherchen/Absprachen mit den Betrieben, etc. im Land ⇒ Durchführung der drei Regionalworkshops incl. Betriebsbesichtigungen/Diskussionen mit AN und AG und Rundtischgespräche mit Experten und regionalen Akteuren ⇒ Analyse der Verfahren ⇒ Diskussion der Übertragbarkeit	⇒ Beispielbetriebe in den Ländern sind eingebunden ⇒ Drei Regionalworkshops sind durchgeführt ⇒ Ergebnisse sind analysiert und aufgearbeitet ⇒ Festigung des Netzwerks ⇒ Ausbau des regionalen sozialen Dialoges	Projektleiter Projektmanager Projektkoordinatorin Projektverantwortliche der Partner Projektmitarbeiter der Partner
Abschluss Folge- maßnahme 01.10 – 30.11.2010 Rom 10/2010 2 Monate	Erarbeitung des Readers und Durchführung der Abschlussveranstaltung, Abschluss des Projektes ⇒ Erstellung des Readers in Absprache mit den Partnern ⇒ Vorstellung des Readers auf der Abschlussveranstaltung ⇒ Durchführung der Abschlussveranstaltung in Italien mit Betriebsbesichtigung und Ergebnisdiskussionen ⇒ Absprachen über die weitere Verbreitung der Ergebnisse ⇒ Absprachen über die weitere Arbeit des Beschäftigungsnetzwerkes ⇒ Erstellung des Projektberichtes und des Finanzberichtes	⇒ Reader mit Aktionsstrategien und Fallstudien aus den Ländern ist erstellt und auf der Website veröffentlicht ⇒ Abschlussveranstaltung ist durchgeführt ⇒ Der Ausbau des regionalen Sozialen Dialoges in den Ländern ist gefördert worden ⇒ Das Beschäftigungsnetzwerk ist erweitert und verfestigt worden ⇒ Absprachen bzgl. der Verbreitung der Ergebnisse und der weiteren gemeinsamen Arbeit sind erfolgt	Projektleiter / 3 AT Projektmanager Projektkoordinatorin Projektverantwortliche der Partner Projektmitarbeiter der Partner